

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
МБОУ «СОШ с. Русская Халань»
Протокол №4 от 19.02.2021 г.

Утверждено
приказом директора
МБОУ «СОШ с. Русская Халань»
Приказ №32 от 26.02.2021 г.

**Дорожная карта МБОУ «СОШ с. Русская Халань Чернянского района Белгородской области»
по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
и достижению показателей регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»**

Пояснительная записка

Разработка дорожной карты по созданию структурного подразделения школы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» необходима в связи с реализацией национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа»

Выполнение мероприятий школьной «дорожной карты» позволит создать условия новые места для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «СОШ с. Русская Халань». Обновление материально-технической базы Центра позволит вовлечь в свою деятельность 100% обучающихся школы, а также использовать его инфраструктуру во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения.

Цель: создание условий для внедрения на уровне начального, основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности.

Задача: охват деятельностью Центра на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Математика и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», и не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностей.

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение (2021 год)		Фактическое зна- чение		Плановое значение (2021 год)	
1	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностей с нарастающим итогом к концу 2021 года	30%	0	0%	0	100%	0,150

1. План мероприятий по достижению показателей регионального проекта: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, тыс. единиц нарастающим итогом к концу 2021 года»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятий)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий «дорожной карты»					
1.2	Проведение разъяснительной работы с педагогическими коллективами школы об организации Центра образования «Точка роста» и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 12.01.2021 № Р-6 (Приложение 3- Медиа-план), Приказ департамента образования Белгородской области от 28.12.2020г № 3265	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	март 2021 г.	Проведено инструктивное совещание для педагогов
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
2	Определение помещений для размещения Центра		Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Март 2021г.	Определены помещения для размещения Центра
2.2	Согласование типового дизайн-проекта зонирования Центров	Типовой дизайн-проект кабинетов Центров (презентация департамента образования области)	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Март 2021 г.	Согласован и утвержден типовый дизайн-проект зонирования школы
2.3	Согласование типового проекта зонирования Центров	Типовой проект зонирования кабинетов Центров (презентация департамента образования области)	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Март 2021 г.	Согласован и утвержден типовый проект зонирования Центра

2.3	Согласование перечня оборудования и средств обучения на уровне УО для реализации естественно-научной и технологической направленностей	Список перечня оборудования для Центров	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	апрель 2021 г.	Согласован и утвержден перечень оборудования и средств обучения для оснащения Центра
2.4	Проведение косметических ремонтов помещений Центра в соответствии с бренд-буком	Сметная документация для ремонтных работ в Центрах	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	июнь-август 2021 г.	Проведен косметический ремонт в помещениях Центра
2.5	Доставка и наладка оборудования в Центр из департамента образования области	Акт приема-передачи оборудования	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Июнь-июль-2021 г.	Доставлено и установлено оборудование
2.6	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров	Письмо департамента образования Белгородской области	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	апрель-июнь 2021 г. август 2021г.	Организовано обучение на курсах 4 педагогов Центра
2.7	Разработка и принятие регламентирующей документации	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Март 2021 г.	Утверждено Положение о Центре
2.8	Создание раздела на сайте МБОУ «СОШ с. Русская Халань», освещающего деятельность работы Центра «Точка роста»	Приказ департамента образования Белгородской области от 28.12.2020г № 3265 (Приложение 3-Медиаплан)	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	апрель 2021 г.	Создан раздел на сайте МБОУ «СОШ с. Волоотово» о деятельности работы Центра «Точка роста»
2.9	Организация торжественного открытия Центров в единый день открытий.	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 12.01.2021 № Р-6 Приказ департамента образования Белгородской области от 28.12.2020г № 3265	М.Г.Верченко., начальник МКУ «Управление образования Чернянского района», Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	1 сентябрь 2021 г.	Информация на сайте УО и МБОУ «СОШ с. Русская Халань»
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
3.1	Согласование мест создания Центра с методическими рекомендациями	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Ха-	март-апрель 2021 г.	Разработаны типовой проект зонирования,

	циями по созданию Центров «Точка роста»	12.01.2021 № Р-6	лань»(Г.В.Доманова)		регламентирующая документация, определена штатная численность Центра
3.2	Документарно-финансовая отчетность освоения выделенных муниципальных средств	Акты выполненных работ	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань»(Г.В.Доманова)	июль-август –сентябрь 2021 г.	Положительная оценка готовности Центров к открытию
3.3	Документарно-финансовая отчетность освоения выделенных муниципальных средств на повышение квалификации педагогов Центров	Приказ управления образования администрации Чернянского района Белгородской области от 08.07.2021г. № 726	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Август- сентябрь 2021 г.	Сертификаты обучения на очных курсах педагогов Центра

2. План школьных мероприятий по достижению показателей регионального проекта: «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностей, тыс. человек нарастающим итогом к концу 2021 года»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятий)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
1.1	Определение численности детей, обучающихся в ОУ, в которой планируется создание центров (тыс. человек нарастающим количеством к концу года)	Приказ департамента образования Белгородской области от 28.12.2020г № 3265	М.Г.Верченко., начальник МКУ «Управление образования Чернянского района»	февраль 2021 г.	Определение контрольных цифр (0,099)
1.2	Проведение собраний родителей и общественности по вопросам организации открытия Центров образования «Точка роста» и функ-	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 12.01.2021 № Р-6 (Приложение 3- Медиа-	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Май 2021 г.	Обеспечение информированности и заинтересованности родителей и общественности в открытии и функциониро-

	ционированию их как общественного пространства для развития общекультурных компетенций.	план), Приказ департамента образования Белгородской области от 28.12.2020г № 3265			вании Центра как общественного пространства для развития общекультурных компетенций
1.3	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр Размещение информации на сайте ОУ с информацией о наборе обучающихся в Центр	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 12.01.2021 № Р-6 (Приложение 3- Медиаплан), Приказ департамента образования Белгородской области от 28.12.2020г № 3265	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Май-июнь 2021 г.	Обеспечение 100% набора обучающихся образовательной организации, а также привлечение обучающихся в рамках сетевого взаимодействия в функционирование Центра
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
2.1	Разработка и утверждение используемых рабочих программ, реализуемых в Центре «Точка роста»	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Июль-август 2021 г.	Разработаны рабочие программы по внеурочной деятельности по предметам и дополнительные общеразвивающие программы
2.2	Набор детей, обучающихся по программам Центров	Приказы о зачислении обучающихся	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Август 2021 г.	Набраны дети для обучения в Центрах в количестве не менее 90 человек
2.3	Составление расписания в соответствии с образовательными траекториями	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Август 2021 г.	Разработано и утверждено расписание занятий в Центре
2.4	Подготовка к открытию Центра к 1 сентября	Сценарий мероприятия	Директор МБОУ «СОШ с Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Август 2021 г.	Проведено торжественное открытие Центра

2.5	Организация образовательного процесса по предметным областям: - «Биология»; - «Химия»; - «Физика»	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Сентябрь 2021 г.	Организован образовательный процесс в Центре
2.6	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Сентябрь-октябрь - 2021 г.	Организован образовательный процесс в Центре с привлечением межсетевых партнеров
2.7	Организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Октябрь - декабрь 2021 г.	Организованы и проведены социокультурные мероприятия с общим охватом не менее 100 человек
2.8	Организация и проведение в Центре шахматных турниров	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Октябрь - декабрь 2021 г.	Организованы и проведены шахматные турниры с общим охватом не менее 20 человек
2.9	Подготовка и участие обучающихся в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях, олимпиадах.	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Октябрь - декабрь 2021 г.	Участие обучающихся Центра в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях, олимпиадах в количестве не менее 10 человек
2.10	Организация и проведение презентаций на площадках Центра (по итогам реализации программ)	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Декабрь 2021 г.	Организованное проведение презентаций
2.11	Поддержание интереса к Центру и информационное сопровождение (через сайт, СМИ, соц.сети)	Скриншоты сайта	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Октябрь-декабрь 2021 г.	Размещена информации о мероприятиях Центра на сайте школы
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достиже-					

ния регионального показателя					
1.	Подведение итогов работы Центра за 2021 год	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	декабрь 2021 г.	Аналитические справки об итогах работы Центра
2.	Ежегодный мониторинг численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностям, тыс. человек нарастающим итогом к концу года	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 12.01.2021 № Р-6 (Приложение 4- Базовый перечень показателей результативности Центров)	Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	декабрь 2021 г.	Данные мониторинга
3	Осуществление ежемесячного мониторинга охвата численности обучающихся учебно-воспитательными, внеурочными и социокультурными мероприятиями Центра.		Директор МБОУ «СОШ с. Русская Халань» (Г.В.Доманова)	Ежемесячно 30 числа, начиная с 1 сентября 2021 г.	Предоставление ежемесячного отчета ОО